

(別添2)

【大洗町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

町立学校（小中学校）全4校

現在大洗町では、最大1Gbpsの回線を敷設しているが、ネットワークアセスメントが未実施であり、1人1台端末の利活用を進めていくにあたり、現環境における通信速度や通信遅延の調査が必要である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

町内小中学校4校を対象に、令和7年12月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年12月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策の完了を目指す。ネットワーク機器の更改や回線の契約変更など、予算が伴う改善策については、予算確保出来次第対応することとし、それまでの間は、保守業者等と協議し、改善可能な取組から実施していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメントを実施後に検討していく。