

【重要】防災集団移転促進事業の進捗と移転先候補地の協力について

●堀割・五反田周辺地区防災集団移転促進事業の進捗状況

(令和8年8月時点)

令和元年東日本台風の浸水被害より、町では災害危険区域にお住まいの方々の安全・安心な生活基盤を確保するため、「防災集団移転促進事業」を最優先に進めています。

○契約実績

31/72 戸

契約戸数

年度	進捗状況
令和6年度	10戸
令和7年度	12戸
令和8年度	9戸

※令和6～14年度で72戸の移転を計画。

○補償調査実績

61/72 戸

用地補償調査戸数

年度	進捗状況
令和5年度	21戸 (調査済)
令和6年度	22戸 (調査済)
令和7年度	17戸 (調査済または調査中)
令和8年度	1戸 (調査中)

●移転先地の協力について

移転先住宅団地内に「空き地」・「空き家」をお持ちの皆さまへ

～防災集団移転促進事業に伴う移転先候補地
のご協力のお願い～

災害危険区域から移転される方々の新たな生活
の場を確保するため、右地図の移転先住宅団地内
に活用予定のない土地「空き地」や建物「空き家」を
お持ちの方々のご協力をお願いしております。

